

Утверждено *Обухова*



## План-график подготовительной работы по переходу муниципальной Авнюжской средней общеобразовательной школы на обучение по ФГОС НОО в 1-х классах в 2011-2012 учебном году.

Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Разработка и утверждение плана-графика подготовительной работы по переходу школы на обучение по ФГОС НОО в 1-х классах в 2011-2012 учебного года	До 10.03.2011	Директор школы Обухова О.И.
2. Утверждение состава рабочей группы по разработке образовательной программы начальной ступени в соответствии с ФГОС.	До 01.04.2011	Тяпнина Е.А., заместитель директора по УВР
3. Разработка основной образовательной программы начального общего образования Авнюжской средней школы. Утверждение программы.	1.04-25.05  30.08.2011	Тяпнина Е.А., зам. дир. по УВР, Новоселова О.В., учитель нач. классов, руководители МО нач. кл., рабочая группа учителей Обухова О.И., директор школы
4. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 уч. г.	Июнь 2011 г.	Тяпнина Е.А., зам. дир. школы
5. Разработка проекта по внесению изменений в Устав Авнюжской средней школы, в локальные акты школы	До 01.12.11.г.	Обухова О.И., директор школы
6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников Авнюжской средней школы	До 01.09.2011 г.	Обухова О.И., директор школы
7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к организации образовательного процесса с учетом требований муниципальной оснащенности учебного процесса.	До 01.11.2011 г.	Обухова О.И., директор школы, Тяпнина Е.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа учителей
8. Организация деятельности Совета школы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО	Май-сентябрь 2011 г.	Обухова О.И., директор школы

9. Осуществление самоанализа готовности школы к введению ФГОС НОО	К 10.05.2011 К 26.08.2011	Тяпнина Е.А., заместитель директора по УВР
10. Разработка плана оснащения школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.	До 01.05.11 г.	Обухова О.И., директор школы
11. Участие в обучающих семинарах по проблемам реализации ФГОС НОО	Согласно плана-графика Управления образования	Тяпнина Е.А., заместитель директора по УВР
12. Разработка внутришкольной системы повышения квалификации, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	До 01.05.11 г.	Тяпнина Е.А., заместитель директора по УВР
13. Проведение обучающих семинаров в Авнюжской средней школе для учителей начальных классов	До 01.12.11 г.	Новоселова О.В., руководитель МО учителей начальных классов,
14. Составление графика курсовой подготовки учителей начальных классов, осуществляющих переход на ФГОС НОО (перспектива)	До 01.09.11 г.	Тяпнина Е.А., заместитель директора по УВР
15. Разработка формы договора о предоставлении общего образования с родителями.	01.05.2011 г.	Обухова О.И., директор школы
16. Информационное сопровождение родителей обучающихся и введении ФГОС НОО в Авнюжской средней школе через информационные стенды, родительские собрания	В течении года	Тяпнина Е.А., заместитель директора по УВР, учителя начальных классов.
7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к организации образовательного процесса с учетом требований функциональной оснащенности учебного процесса.	До 01.11.2011 г.	Обухова О.И., директор школы, Тяпнина Е.А., заместитель директора по УВР, рабочая группа учителей.
8. Организация деятельности Совета школы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО	Май-сентябрь 2011 г.	Обухова О.И., директор школы